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Infrastruktura sieciowa jest niezbedna do realizacji rozwijajgcych sie

procesow rynkowych

Rozwoj rynku energii elektrycznej, budowa nowych zrodet, stwarza nowe

wyzwania dla ksztattowania infrastruktury sieciowej

Niezbedne sg dziatania modernizacyjne ale takze inwestycyjne w sieci
aby zapewniC realizacje procesow rynkowych w zmieniajgcej sie

strukturze wytworczej

Bardzo duze bariery wystepujgce w procesach inwestycyjnych dla
przedsiewzie¢ liniowych, ograniczajg rozw¢j infrastruktury sieciowe;
blokujgc tym samym mozliwosci przytgczeniowe zrodet wytworczych

| zaktocajg rozwaoj procesow rynkowych energii elektrycznej



»oprawy formalno-prawne”

Dla inwestycji liniowych obejmuja:

» Planistyke w gminach dla ustalenia trasy linii

» Pozyskanie nieruchomosci na cele budowlane

» Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
>

Projekt budowlany wraz 2z dokumentacjg geologiczno-inzynierska

| projektami przebudow kolizji z infrastrukturg znajdujgca sie na trasie linii

A\

Wytgczenia gruntow z produkciji rolnej i lesnej

» Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe

We wszystkich fazach tego etapu kluczowe znaczenie posiada komunikacja

ze spoteczenstwem



Ryzyka ,,spraw formalno-prawnych
» Najwieksze ryzyko w catym procesie inwestycyjnym

» Niespojne i nie przystosowane do inwestycji liniowych regulacje prawne

» Bariery spoteczne

» Bariery administracyjne wynikajgce z niespojnych i niejednoznacznych,

zaleznych w duzym stopniu od lokalnych interpretacji catego ggszczu

przepisow

Etap formalno-prawny w procesie inwestycji liniowej jest w duzym

stopniu nieprzewidywalny i zagraza terminowej realizacji inwestycji
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Charakterystyka inwestyciji [\
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2 Powiaty, 8 gmin, 1526 dziatek ewidencyjnych

Udziat powierzchni dziatek na trasie linii

« w poszczegolnych gminach

Struktura rodzaju gruntéw

Budowni obwo
Inne

Komunikac)a Mi eudytk]

.'2.4!6 /_ 5,65

199

L. . Budownictwa

Struktura witasnosci dziatek mieskaniowe
0.3% Lasy

Orne
42,1%

takl | pastwiska
36,5%




Planistyka -,
CA

Istniejg dwa sposoby ustalenia trasy linii w dokumentach planistycznych

gmin:

» Wprowadzenie inwestycji do Studium Uwarunkowan i Kierunkéw

Zagospodarowania Przestrzennego (SUIKZP) a nastepnie do

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)

Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego



Planistyka [ 1

Okres w dniach zmiany dokumentaciji planistycznej gmin

Okres od uchwaty Okres od wniosku | Okres od uchwaty Okres od u.c hw.a.llema
.. .. do publikacji w
wszczynajacej do do uchwaty wszczynajacej do

uchwalenia SUIKZP  wszczynajacej |uchwalenia MPZP LR
Urzedowym
463 | 109 266 = 236
217 96 367 66 529

m 223 10 366 27 403
| Gmina 4| 360 100 411 26 537
| Gmina 5| 603 19 352 36 407
| Gmina 6 | 368 31 308 31 370
235 60 449 38 547
| Gmina 8| 348 41 240 33 314
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Decyzja sSrodowiskowa [
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Procedura wydawania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia

Dzien .
. Zdarzenie
narastajaco

I Ziozenie wniosku
7 Informacja o wszczeciu postepowania.
Whioski o opinie w sprawie warunkéw realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

13 Whniosek towarzystwa ekologicznego o dopuszczenie uczestnictwa jako strona w
postepowaniu

21 Pozytywna opinia Inspektora Sanitarnego
Dopuszczenie towarzystwa ekologicznego do uczestnictwa na prawach strony

IR Zapewnienie udziatu spoteczeristwa w toczacym sie postepowaniu
59 Wezwanie do uzupetnienia Raportu

I publikacja w prasie lokalnej

IS5 Rozprawa administracyjna otwarta dla spoteczeristwa
72 Uzupetnienie Raportu przez Wnioskodawce

“ Podtrzymanie pozytywnej opinii Inspektora Sanitarnego

Koniec sktadania uwag i wnioskow przez spoteczenstwo

I EER Zakoriczenie zbierania materiatu dowodowego

_ Termin zapoznania sie z aktami sprawy
P uwagi mieszkancow

129 Decyzja Srodowiskowa
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Pozyskanie nieruchomosci na cele budowlane [\ 1

i ustanowienie stuzebnosci przesytu
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Miesigc realizacii inwestycji
Udziaty procentowe gtéwnych przyczyn

braku mozliwosci zawarcia umowy
cywilno-prawnej (UCP)
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Prace projektowe [\ 7

Przygotowanie projektu budowlanego }(
Wykonanie i uzgodnie nie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej /
Wykonanie odwiertow pod stanowiska stupow /
Przygotowanie i uzgodnienie projektu robot geologicznych /

Uzgodnienia projektowe //
Rozstawienie stupow i wykonanie profili linii /
Wykonanie mapy do celow projektowych /
Wizja lokalna w terenie }/
Wytyczenie trasy linii /[

Poczatek J/

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Miesiac

Realizacja prac projektowych
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Komunikacja spoteczna

vV VYV Y VYV VY

Optymalizacja procesu inwestycyjnego

Wspieranie terminowej realizacji kontraktu
Budowanie akceptacji spotecznej dla inwestycji
Zapobieganie potencjalnym konfliktom spotecznym
Zawarcie ,kontraktu spotecznego”

Wiadze Inwestor

Organizacje

Mieszkancy R

[\
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Podsumowanie

>

Wobec niespojnych i niedostosowanych do inwestyciji liniowych regulacii
prawnych, etap ,formalno-prawny” obarczony jest ogromnym ryzykiem

Rzeczywiste skutki realizacji procedur urzedowych, wynikajgcych
z obecnych regulacji prawnych, sg czesto zaprzeczeniem intencji
ustawodawcy, prowadzgc do niepotrzebnych konfliktow intereséw
spoteczenstwa i inwestora, mimo statusu inwestycji celu publicznego

Dla pokonania barier wystepujgcych na roéznych etapach procesu
formalno-prawnego, niezwykle wazne jest prowadzenie szeroko pojetej
komunikacji spotecznej

W obecnych najczesciej wystepujgcych warunkach prowadzenia
inwestycji, ryzyko etapu uzyskania pozwolenia na budowe ponosi
w najwiekszym stopniu Wykonawca. Poniewaz przebieg wielu elementéw
tego etapu jest niezalezny od Inwestora i Wykonawcy, to uzasadnione jest
rozwazenie podzielenia sie ryzykiem pomiedzy Inwestorem i Wykonawcag
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