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Wstęp 

 Infrastruktura sieciowa jest niezbędna do realizacji rozwijających się 

procesów rynkowych 

 Rozwój rynku energii elektrycznej, budowa nowych źródeł, stwarza nowe 

wyzwania dla kształtowania infrastruktury sieciowej 

 Niezbędne są działania modernizacyjne ale także inwestycyjne w sieci 

aby zapewnić realizację procesów rynkowych w zmieniającej się 

strukturze wytwórczej 

 Bardzo duże bariery występujące w procesach inwestycyjnych dla 

przedsięwzięć liniowych, ograniczają rozwój infrastruktury sieciowej 

blokując tym samym możliwości przyłączeniowe źródeł wytwórczych  

i zakłócają rozwój procesów rynkowych energii elektrycznej 
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„Sprawy formalno-prawne” 

Dla inwestycji liniowych obejmują: 

 Planistykę w gminach dla ustalenia trasy linii 

 Pozyskanie nieruchomości na cele budowlane 

 Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

 Projekt budowlany wraz z dokumentacją geologiczno-inżynierską 

i projektami przebudów kolizji z infrastrukturą znajdującą się na trasie linii 

 Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej 

 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 

 

We wszystkich fazach tego etapu kluczowe znaczenie posiada komunikacja 

ze społeczeństwem 
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Ryzyka „spraw formalno-prawnych” 

 Największe ryzyko w całym procesie inwestycyjnym 

 Niespójne i nie przystosowane do inwestycji liniowych regulacje prawne 

 Bariery społeczne 

 Bariery administracyjne wynikające z niespójnych i niejednoznacznych, 

zależnych w dużym stopniu od lokalnych interpretacji całego gąszczu 

przepisów 

 

 

Etap formalno-prawny w procesie inwestycji liniowej jest w dużym 

stopniu nieprzewidywalny i zagraża terminowej realizacji inwestycji 
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Charakterystyka inwestycji 
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Udział powierzchni działek na trasie linii 

w poszczególnych gminach 

Struktura własności działek 

Struktura rodzaju gruntów 

2 Powiaty, 8 gmin, 1526 działek ewidencyjnych 
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Planistyka 

Istnieją dwa sposoby ustalenia trasy linii w dokumentach planistycznych 

gmin: 

 Wprowadzenie inwestycji do Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) a następnie do 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) 

 Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
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Planistyka 

Okres w dniach zmiany dokumentacji planistycznej gmin 

Gmina 

Okres od uchwały 
wszczynającej do 

uchwalenia SUiKZP 

Okres od wniosku 
do uchwały 

wszczynającej 

Okres od uchwały 
wszczynającej do 
uchwalenia MPZP 

Okres od uchwalenia 
do publikacji w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Suma 
(MPZP) 

Gmina 1 463 109 266 61 436 

Gmina 2 217 96 367 66 529 

Gmina 3 223 10 366 27 403 

Gmina 4 360 100 411 26 537 

Gmina 5 603 19 352 36 407 

Gmina 6 368 31 308 31 370 

Gmina 7 235 60 449 38 547 

Gmina 8 348 41 240 33 314 
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Decyzja środowiskowa 

Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

Dzień 
narastająco 

Zdarzenie 

0 Złożenie wniosku 

7 
Informacja o wszczęciu postępowania. 
Wnioski o opinie w sprawie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. 

13 
Wniosek towarzystwa ekologicznego o dopuszczenie uczestnictwa jako strona w 
postępowaniu 

21 Pozytywna opinia Inspektora Sanitarnego 

35 Dopuszczenie towarzystwa ekologicznego do uczestnictwa na prawach strony 

51 Zapewnienie udziału społeczeństwa w toczącym się postępowaniu 

59 Wezwanie do uzupełnienia Raportu 

62 Publikacja w prasie lokalnej 
65 Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa 

72 Uzupełnienie Raportu przez Wnioskodawcę 

86 Podtrzymanie pozytywnej opinii Inspektora Sanitarnego 

92 Koniec składania uwag i wniosków przez społeczeństwo 

98 Zakończenie zbierania materiału dowodowego 

121 Termin zapoznania się z aktami sprawy 

121 Uwagi mieszkańców 

129 Decyzja środowiskowa 
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Pozyskanie nieruchomości na cele budowlane  

i ustanowienie służebności przesyłu 
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Art. 124 – 7% 

Art. 124a – 4% 

Stopień zaawansowania pozyskiwania 

nieruchomości na cele budowlane 

Udziały procentowe głównych przyczyn 

braku możliwości zawarcia umowy 

cywilno-prawnej (UCP) 

Art. 124 
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Prace projektowe 

Realizacja prac projektowych 
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Komunikacja społeczna 

 Optymalizacja procesu inwestycyjnego 

 Wspieranie terminowej realizacji kontraktu 

 Budowanie akceptacji społecznej dla inwestycji  

 Zapobieganie potencjalnym konfliktom społecznym 

 Zawarcie „kontraktu społecznego” 
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Podsumowanie 

 Wobec niespójnych i niedostosowanych do inwestycji liniowych regulacji 

prawnych, etap „formalno-prawny” obarczony jest ogromnym ryzykiem 

 Rzeczywiste skutki realizacji procedur urzędowych, wynikających  

z obecnych regulacji prawnych, są często zaprzeczeniem intencji 

ustawodawcy, prowadząc do niepotrzebnych konfliktów interesów 

społeczeństwa i inwestora, mimo statusu inwestycji celu publicznego 

 Dla pokonania barier występujących na różnych etapach procesu 

formalno-prawnego, niezwykle ważne jest prowadzenie szeroko pojętej 

komunikacji społecznej 

 W obecnych najczęściej występujących warunkach prowadzenia 

inwestycji, ryzyko etapu uzyskania pozwolenia na budowę ponosi  

w największym stopniu Wykonawca. Ponieważ przebieg wielu elementów 

tego etapu jest niezależny od Inwestora i Wykonawcy, to uzasadnione jest 

rozważenie podzielenia się ryzykiem pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

EMCA Volt Sp. z o.o.  

ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa 

tel. (22) 625 39 40, fax (22) 622 85 88 

Biuro w Katowicach  

ul. Jordana 25, 40-056 Katowice 

tel. (32) 760 86 87, fax (32) 760 85 78 

zarzad@emca.pl, www.emca.pl 


